



Kijkduin-Bad	Wijk: Kijkduin	Bew. organisatie: BWK
	<p>De uitvoering van de herontwikkeling van Kijkduin Bad door eigenaar/ontwikkelaar FRED Developers ligt voor wat betreft de eerste drie gebouwen op schema. Fase 1 van het winkel- en horecagebied met appartementen omvat de eerste twee gebouwen aan de noordzijde (tegenover het hotel) en omvat 31 koopappartementen aan de zeezijde (gebouw Poniënte) en 38 huurappartementen aan de landzijde (gebouw Vendaval). en 5900 m² aan commerciële ruimte en 130 parkeerplaatsen in een parkeergarage. In gebouw Vendaval heeft Bakkerij Van Kempen inmiddels haar nieuwe locatie betrokken. Chase zit daar nog tijdelijk, maar zal in het voorjaar van 2021 verhuizen naar Poniënte. Aansluitend aan fase 1 is fase 1,5 (gebouw Gregale) gerealiseerd met 43 huurappartementen. De oplevering zal nog dit jaar plaatsvinden. In de commerciële ruimte zal plaats worden geboden aan o.a. de versmarkt Daily Taste en supermarkt Coöp. Daarnaast zijn door FRED contracten afgesloten met de Hema en andere ondernemers als RAW Coffee en Tea en Calinda 's dames- en herenkleding. De start van fase 2 heeft enige vertraging opgelopen. Het verkrijgen van de vergunningen heeft iets meer tijd gevraagd dan gedacht. Maar sinds half november is de aannemer daadwerkelijk begonnen met het aanbrengen van een damwand langs de boulevard. Zodra die gereed is, kan na de asbestsanering de sloop van het oude winkelcentrum worden uitgevoerd. De aanleg van de EeF (Entree en Fietsenberging), de toegang naar de ondergrondse parkeergarages van FRED en BOHA, is door de gemeente uitgesteld i.v.m. een geschil met BOHA over grond. Voor het eerste deel van de garage onder fase 1 en 1,5 is een tijdelijke toegang gerealiseerd. Volgens de laatste berichten van BOHA zal de renovatie en uitbreiding van het hotel naar verwachting in het vierde kwartaal van 2021 plaatsvinden.</p>	
Actuele activiteiten:	Damwand maken	
Besproken in ROV:	ja	
Meer info:	www.nieuwkijkduin.nl www.boele.nl/project-websites/nieuw-kijkduin Zie ook www.walboduin.nl/actueel/nieuws/nieuwsbrief Kijkduin 4	

Schapenatjesduin-Oost	Wijk: Kijkduin	Bew. organisatie: BWK
	<p>Op 11 april 2019 heeft wethouder Liesbeth van Tongeren symbolisch de eerste (houten)paal geslagen op de voormalige scheidsrechtersvelden. Het terrein is inmiddels bouwrijp. Er komen 66 grondgebonden woningen, die in particulier "Kleinschalig Opdrachtgeverschap" worden gebouwd, alsmede 2 flatblokken met ca. 66 sociale huurwoningen. De meeste kavels zijn inmiddels geheel of gedeeltelijk bebouwd. Met de flatgebouwen moet nog worden begonnen.</p>	
Actuele activiteiten:	Bouwen!	
Besproken in ROV:	ja	
Meer info:	www.	


Finest of Ockenburgh	Wijk: Kijkduin	Bew. organisatie: BWK
	<p>Op de voormalige tennisbanen Waldeck, worden 78 appartementen in 5 blokjes van 4 lagen en 54 grondgebonden woningen gebouwd. De appartementgebouwen zijn inmiddels opgeleverd; de bouw van de overige woningen schiet al aardig op.</p>	
<p>Actuele activiteiten:</p>	<p>Bouw grondgebonden woningen.</p>	
<p>Besproken in ROV:</p>	<p>ja</p>	
<p>Meer info:</p>	<p>www.finestofockenburgh.nl</p>	
ZuiderDuineN	Wijk: Kijkduin	Bew. organisatie: BWK
	<p>Op de hoek van de Ockenburghstraat en de Wijndaelerweg worden 61 appartementen in drie bouwblokken op een gemeenschappelijk plint gebouwd. In de plint worden o.a. een kinderdagverblijf en een garage ondergebracht. Bouwbedrijf Schouten is in september failliet verklaard. Begin 2020 heeft Bouwbedrijf Niersman het project overgenomen. De oplevering van de koopappartementen zal plaatsvinden in december 2020, zo heeft Niersman recent aan de kopers laten weten.</p>	
<p>Actuele activiteiten:</p>		
<p>Besproken in ROV:</p>	<p>ja</p>	
<p>Meer info:</p>	<p>www.</p>	
Middin	Wijk: Kijkduin	Bew. organisatie: BWK
	<p>Zorgcentrum Middin, gelegen aan de Binnen- en Buitenklingen, bereidt sloop en nieuwbouw voor van de woongebouwen en enkele wijzigingen aan het hoofdgebouw. De bebouwing voldoet niet meer aan de huidige normen.</p>	
<p>Actuele activiteiten:</p>	<p>Vorbereiding bouwplannen</p>	
<p>Besproken in ROV:</p>	<p>Door coronamaatregelen nog niet mogelijk.</p>	
<p>Meer info:</p>	<p>www.</p>	


Uitbreiding ISH	Wijk: Kijkduin	Bew. organisatie: BWK
	<p>Op 10 mei opende wethouder Bruinis de uitbreiding van de ISH voor de jongste groepen leerlingen. Het gebouw is op enkele kleinigheden klaar, maar rondom moet nog het nodige gebeuren. Ook de toegang tot het complex moet nog worden aangepast.</p>	
<p>Actuele activiteiten:</p>		
<p>Besproken in ROV:</p>	ja	
<p>Meer info:</p>		


Landschappelijk raamwerk Kijkduin-Binnen	Wijk: Kijkduin	Bew. organisatie: BWK
	<p>Rond alle nieuwbouwprojecten in Kijkduin-Binnen liggen ook groene zones die verbetering behoeven. Als eerste is de waterpartij naast de ISH aangepakt. Door het oppervlak te vergroten is er meer volume om neerslag te bergen. Voor de puinduin zijn plannen gemaakt voor de vegetatie en ook de padenstructuur wordt verbeterd. De weg Schapenatjesduin is vernieuwd en sluit nu ook aan op de Hoek van Hollandlaan; de definitieve aansluitingen van de ontwikkellocaties Schapenatjesduin en Finest of Ockenburgh worden pas gemaakt als de bouwwerkzaamheden klaar zijn. Resten nog aanpassingen van het puinduin langs de M. Vrijenhoeklaan, het Wijndaelerduin en de Wijndaelerweg.</p>	
<p>Actuele activiteiten:</p>		
<p>Besproken in ROV:</p>	ja	
<p>Meer info:</p>	https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-bouwen/bouwprojecten/landschappelijk-raamwerk-kijkduin-binnen-en-bad	


Wingsterrein	Wijk: Waldeck	Bew. organisatie: BWK
	<p>De bebouwing van het Wingsterrein aan de Mozartlaan is afgeblazen. Een groep mensen uit de omgeving onder leiding van een landschapsarchitect en een projectleider is een overleg gestart om het terrein een invulling te geven die past in de omgeving en waar veel buurtbewoners mee kunnen instemmen.</p> <p>Er is inmiddels een plan gemaakt. Oorspronkelijk zouden omwonenden voor een bijeenkomst worden uitgenodigd om het ontwerp van het plantsoen te bespreken. Door de Coronamaatregelen was dit niet mogelijk en is een beperkte schriftelijke inspraakronde gehouden. Omdat het beschikbare budget nog in 2020 diende te worden besteed is in oktober begonnen met een versnelde uitvoering.</p> <p>Over de toekomst van het voormalige clubgebouw is nog geen beslissing genomen: verkoop of toch gemeentelijk eigendom, in beide gevallen met de nadrukkelijke wens de</p>	


	maatschappelijke functie te behouden.
Actuele activiteiten:	Aanleg van het plantsoen.
Besproken in ROV:	ja
Meer info:	


Bethelkerk		Wijk: Bohemen	Bew. organisatie: BWK
	<p>Eind januari 2018 werd bekendgemaakt dat de Bethelkerk, hoek Mozartlaan/Händellaan, per 1 juli wordt overgenomen door een projectontwikkelaar. Het is de bedoeling dat in de kerkzaal ruimten worden gecreëerd voor bijeenkomsten en diverse activiteiten. Aan de zijde van de Mozartlaan komt een serre, die aansluit op de oorspronkelijke kerkzaal. De kosterswoning en de ruimten aan de Traviatastraat worden aanvankelijk gebruikt voor diverse activiteiten en t.z.t. als de werkzaamheden aan de kerk zelf zijn afgerond, vervangen door een aantal woningen, bewoond door een woongroep.</p> <p>Het begin van de sloop van kosterswoning en de laagbouw langs de Traviatastraat werd verwacht in maart 2020, maar door wisseling van eigenaar is er vertraging opgetreden. Tot die tijd worden die ruimten o.a. gebruikt door Amadeus, de organisatie die vooral buurtactiviteiten stimuleert.</p>		
Actuele activiteiten:			
Besproken in ROV:	ja		
Meer info:	www.bethelblijft.nl		


Landgoed Meer en Bos		Wijk: Kijkduin	Bew. organisatie: BWK
	<p>In 2018 is begonnen met een structurele inhaalslag van het achterstallig onderhoud van het landgoed. Een deel van de zogenaamde kloosterwal is hersteld, er zijn bomen en struiken aangeplant, de waterhuishouding is verbeterd en een deel van de paden is voorzien van een (semi-) verharding.</p> <p>Ook in 2020 gaat het proces verder: nog meer aanplant, padverharding en dunning van het bosbestand. Over het beperken van het loslopen van honden heeft de gemeente nog geen beslissing genomen</p>		
Actuele activiteiten:			
Besproken in ROV:	ja		
Meer info:	www.		

Piet Vinkplantsoen		Wijk: Bohemen	Bew. organisatie: BWK
	<p>Het Piet Vinkplantsoen op de hoek van de Kijkduinstraat en de Machiel Vrijenhoeklaan is na decennialange verwaarlozing op aandringen van BWK in 2013 opgeknapt. Sindsdien is de verkommering opnieuw toegeslagen. Na herhaald aandringen van bewoners en BWK is in september 2019 een nieuw plan gemaakt. Eind 2019 zijn die werkzaamheden afgerond. Inmiddels is gebleken dat de uitvoering nog niet het beoogde resultaat heeft opgeleverd en dienen er aanpassingen te komen.</p>		
Actuele activiteiten:			
Besproken in ROV:	ja		
Meer info:	www.		

Omgeving De Savornin Lohmanplein (winkelcentrum)		Wijk: Bohemen/Rosenburg	Bew. organisatie: BWK
	<p>Tot het werkgebied van BWK behoort het gedeelte tussen de Mgr. Nolenslaan en de Daal en Bergselaan. Na de nodige protesten wordt het gebiedje waarin het tankstation ligt (voorgond), met rust gelaten.</p> <p>Het plantsoen op het de Savornin Lohmanplein heeft inmiddels metamorfose ondergaan. Het is veel opener geworden, de bestrating aangepast en ook de cafetaria is vernieuwd.</p> <p>Met de renovatie en uitbreiding van het winkelcentrum is inmiddels begonnen. De werkzaamheden op de hoek van de Groen van Prinstererlaan en de Treublaan zijn vrijwel klaar. Op het Colijnplein is het fundament van de uitbreiding aldaar begonnen.</p> <p>Het patershuis aan de Treublaan wordt verbouwd voor groepswonen. Voor de voormalige kantoorgebouw van Hercelus/ING is alleen bekend dat daar een woonflat zal komen. Hoe de voormalige telefooncentrale aan de Thorbeckelaan verbouwd gaat worden is nog niet bekendgemaakt.</p>		
Actuele activiteiten:	Renovatie		
Besproken in ROV:	ja		
Meer info:	www.		

Ontmoetingskerk		Wijk: Waldeck-Zuid	Bew. organisatie: BWK
	<p>Op de plaats van de Ontmoetingskerk aan de Aaltje Noordewierstraat wil ontwikkelaar Lingotto Vastgoed een woongebouw realiseren. Het aanvankelijke ontwerp, met een woontoren naast het tot garage verbouwde kerkgebouw, leidde tot stormachtige protesten. Sindsdien is een nieuw ontwerp gemaakt, dat beter aansloot bij de omgeving en op 14/11/2018 is gepresenteerd. Er zijn en worden nog enkele details gewijzigd en er zal een nieuwe presentatie plaatsvinden. Coronamaatregelen en bezwaren van omwonenden hebben vertraging opgeleverd.</p>		
Actuele activiteiten:			
Besproken in ROV:		ja	
Meer info:		www.	

Ontwikkeling Haagse Beek		Wijk: Kijkduin	Bew. organisatie: BWK
	<p>Eind maart 2018 is begonnen met de aanpak van de hoofdroute Kijkduin-Houtrust. Eind april 2019 is het hele traject weer opengesteld voor het verkeer. Langs de Sportlaan moet nog een kwaliteitsverbetering van de Haagse Beek en de omliggende groenstrook worden uitgevoerd. Dit ter compensatie van de versmalling van die strook om ruimte te maken voor de parallelweg langs de huizen. I.v.m. vergunningen en de problemen rond stikstofverbindingen en grondverzet is de realisatie uitgesteld.</p>		
Actuele activiteiten:			
Besproken in ROV:		ja	
Meer info:			

Aanleunwoningen Campanulastraat		Wijk: Bohemen	Bew. organisatie: BWK
	<p>De voormalige aanleunwoningen van zorgcentrum Dekkersduin staan al enkele jaren leeg. De interieurs zijn al gesloopt, maar het wachten is op de bouwvergunning. Bezwaarprocedures hebben veel vertraging opgeleverd, maar men hoopt begin 2021 te kunnen starten met de verbouw tot etagewoningen..</p>		
Actuele activiteiten:		wachten	
Besproken in ROV:			
Meer info:		www.	