





Kijkduin-Bad	Wijk: Kijkduin	Bew. Organisatie: BWK
	<p>Na de oplevering van de gebouwen Poniente, Vendaval en Gregale uit fase 1, is men begonnen met fase 2. Boven de parkeergarage komen de 4 gebouwen van fase 2, met in totaal 154 woningen (waarvan 16 penthouses). Gebouwen Lombarde, Levanter en Tramontana liggen direct aan de boulevard. Gebouw Sirocco ligt meer naar achteren, in het verlengde van Gregale. Op de begane grond van fase 2 is 6.700 m² ruimte voor horeca en retail gereserveerd.</p> <p>De aanleg van de EeF (Entree en Fietsenberging), de toegang naar de ondergrondse parkeergarages van FRED en BOHA/Atlantic hotel, is door de gemeente uitgesteld tot september 2022, o.a. i.v.m. een geschil met BOHA over grond. Voor het eerste deel van de garage onder fase 1 en 1,5 is een tijdelijke toegang gerealiseerd.</p> <p>Volgens de laatste berichten van BOHA zal de renovatie en uitbreiding van het hotel naar verwachting in het vierde kwartaal van 2021 beginnen.</p>	
Actuele activiteiten:	fase 2	
Besproken in ROV:	ja	
Meer info:	www.nieuwkijkduin.nl www.boele.nl/project-websites/nieuw-kijkduin Zie ook www.walboduin.nl/actueel/nieuws/nieuwsbrief Kijkduin 4	


Middin	Wijk: Kijkduin	Bew. Onorganisatie: BWK
	<p>Zorgcentrum Middin, gelegen aan de Binnen- en Buitenklingen, bereidt sloop en nieuwbouw voor van de woongebouwen en enkele wijzigingen aan het hoofdgebouw.</p> <p>Op het terrein zijn twee gebouwen van drie lagen gedacht en een gebouw van 2 lagen.</p> <p>Vooral de bewoners van de woningen aan de buitenklingen (rechtsboven op de foto) zijn sterk gekant tegen een drielaags gebouw dicht bij hun achtertuin. BWK/CL probeert te bemiddelen.</p>	
Actuele activiteiten:	<p>In mei 2022 heeft het College het Concept Plan Uitwerkingskader herontwikkeling Binnenklingen (PUK) ter goedkeuring naar de Raad gestuurd.</p>	
Besproken in ROV:	ja	
Meer info:	www.	

Landschappelijk raamwerk Kijkduin-Binnen	Wijk: Kijkduin	Bew. Onrganisatie: BWK
	De meeste onderdelen van het Landschappelijk Raamwerk zijn af. Resten nog aanpassingen op het puinuin langs de M. Vrijenhoeklaan.	
Actuele activiteiten:		
Besproken in ROV:	ja	
Meer info:	https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-bouwen/bouwprojecten/landschappelijk raamwerk kijkduin binnen en bad	

Wingsterrein	Wijk: Waldeck	Bew. Onrganisatie: BWK
	De bebouwing van het Wingsterrein aan de Mozartlaan is afgeblazen. In plaats daarvan is, in samenspraak met een groep omwonenden, om het terrein om te vormen tot een plantsoen. Het terrein (tot Mozartpark gedoopt) is inmiddels ingericht en geopend. Het voormalige clubhuis van Wings heeft een maatschappelijke bestemming gekregen en zal voor diverse groepen en activiteiten worden gebruikt. Het SDK heeft daarbij de regie.	
Actuele activiteiten:		
Besproken in ROV:	ja	
Meer info:		


Bethelkerk	Wijk: Bohemen	Bew. Organisatie: BWK
	Het uiterlijk van de oorspronkelijke kerk blijft in de plannen grotendeels bewaard, de kosterwoning en de latere laagbouw aan de Traviatastraat worden gesloopt en vervangen door woningen, waarbij de daklijnen van de kerk gevolgd worden. Het grootste deel van de kerkzaal wordt straks het domein van de Stichting Amadeus, die wijkactiviteiten organiseert en deze ruimten beheert. De werkzaamheden zijn begin 2022 begonnen. Amadeus heeft zolang onderdak in het voormalige Wingsgebouw.	
Actuele activiteiten:		
Besproken in ROV:	ja	
Meer info:	www.bethelblijft.nl , www.walboduin.nl/actueel/nieuws	


Landgoed Meer en Bos		Wijk: Bohdemen	Bew. Organisatie: BWK
	<p>In 2018 is begonnen met een structurele inhaalslag van het achterstallig onderhoud van het landgoed. Een deel van de zogenaamde kloosterwal is hersteld, er zijn bomen en struiken aangeplant, de waterhuishouding is verbeterd en een deel van de paden is voorzien van een (semi-) verharding.</p> <p>Ook in 2020 gaat het proces verder: nog meer aanplant, padverharding en dunning van het bosbestand. Over het beperken van het loslopen van honden neemt de gemeente nog geen maatregelen.</p>		
Actuele activiteiten:			
Besproken in ROV:	ja		
Meer info:	www.		


Piet Vinkplantsoen		Wijk: Bohemen	Bew. Organisatie: BWK
	<p>Het Piet Vinkplantsoen op de hoek van de Kijkduinstraat en de Machiel Vrijenhoeklaan is na decennialange verwaarlozing op aandringen van BWK in 2013 opgeknapt. Sindsdien is de verkommering opnieuw toegeslagen. Na herhaald aandringen van bewoners en BWK is in september 2019 een nieuw plan gemaakt.</p> <p>Eind 2019 zijn die werkzaamheden afgerond.</p> <p>Inmiddels is gebleken dat de uitvoering nog niet het beoogde resultaat heeft opgeleverd en zijn en worden er aanpassingen uitgevoerd.</p>		
Actuele activiteiten:			
Besproken in ROV:	ja		
Meer info:	www.		

Vervanging riolering Bohemen-Noord		Wijk: Bohemen	Bew. Organisatie: BWK
---	--	----------------------	----------------------------------

	<p>In maart 2022 is begonnen met de vervanging van de riolering in Bohemen-Noord en de daarmee gepaard gaande reconstructie van de straten. In 2023 wil men de werkzaamheden afronden. Op de foto: de Balsemienlaan.</p>
<p>Actuele activiteiten:</p>	
<p>Besproken in ROV:</p>	
<p>Meer info:</p>	<p>www.</p>

<p>Omgeving De Savornin Lohmanplein (winkelcentrum)</p>	<p>Wijk: Bohemen/Rosenburg</p>	<p>Bew. Organisatie: BWK</p>
	<p>Met de renovatie en uitbreiding van het winkelcentrum is inmiddels begonnen. De werkzaamheden op de hoek van de Groen van Prinstererlaan en de Treublaan zijn klaar. Op het Colijnplein is de uitbreiding aldaar ook vrijwel afgerond.</p> <p>Het voormalige Patershuis aan de Treublaan wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw van 81 huurappartementen, waarvan de helft geschikt is voor wonen met een zorgindicatie t/m 3. De planning voor start bouw staat nu op 3^{de}/4^{de} kwartaal 2022. Geschatte bouwtijd is 112-15 maanden. Gezien de tijdelijke huisvesting van Oekraïense vluchtelingen zal de verbouwing later starten.</p> <p>Voor het voormalige kantoorgebouw van Hercules/ING aan het Colijnplein is alleen bekend dat daar een woonflat zal komen.</p> <p>De voormalige telefooncentrale aan de Thorbeckelaan wordt gesloopt en maakt plaats voor woningen.</p> <p>In een kleine behuizing op het terrein is de vernieuwde centrale ondergebracht.</p> <p>Er is een kapvergunning aangevraagd voor een flink aantal bomen die nu nog rond de centrale staan.</p>	
<p>Actuele activiteiten:</p>		
<p>Besproken in ROV:</p>	<p>ja</p>	
<p>Meer info:</p>	<p>www.</p>	

Ontmoetingskerk		Wijk: WaldeckZuid	Bew. Organisatie: BWK
	<p>Op de plaats van de Ontmoetingskerk aan de Aaltje Noordewierstraat wil ontwikkelaar Lingotto Vastgoed een woongebouw realiseren. Het aanvankelijke ontwerp, met een woontoren naast het tot garage verbouwde kerkgebouw, leidde tot stormachtige protesten. Sindsdien is een nieuw ontwerp gemaakt, dat beter aansluit bij de omgeving en op 14/11/2018 is gepresenteerd. Er zijn en worden nog enkele details gewijzigd en er heeft een nieuwe online-presentatie plaatsgevonden. Coronamaatregelen en bezwaren van omwonenden hebben vertraging opgeleverd.</p> <p>Lingotto verwacht dat de sloop van de kerk in herfst 2022 kan beginnen en dat de nieuwbouw start in 2023.</p>		
Actuele activiteiten:			
Besproken in ROV:	ja		

Ontwikkeling Haagse Beek		Wijk: Bohemen	Bew. Organisatie: BWK
	<p>Eind maart 2018 is begonnen met de aanpak van de hoofdroute Kijkduin-Houtrust. Eind april 2019 is het hele traject weer opengesteld voor het verkeer.</p> <p>Langs de Sportlaan moet nog een kwaliteitsverbetering van de Haagse Beek en de omliggende groenstrook worden uitgevoerd. Dit ter compensatie van de versmalling van die strook om ruimte te maken voor de parallelweg langs de huizen. I.v.m. vergunningen en de problemen rond stikstofverbindingen en grondverzet is de realisatie uitgesteld. Eind 2021 zijn de werkzaamheden begonnen, in maart 2022 worden ze afgerond.</p> <p>Half mei 2022: De werkzaamheden zijn nog in volle gang. De nieuwe contouren van de Haagse Beek en het wandelpad aan de noordzijde zijn al goed zichtbaar. Nieuwe beplanting is nog niet gerealiseerd.</p>		
Actuele activiteiten:			
Besproken in ROV:	ja		
Meer info:			

Aanleunwoningen Campanulastraat	Wijk: Bohemen	Bew. Organisatie: BWK
	<p>De voormalige aanleunwoningen van zorgcentrum Dekkersduin staan al enkele jaren leeg. De interieurs zijn al gesloopt, maar het wachten was op de bouwvergunning. Bezwaarprocedures hebben veel vertraging opgeleverd, maar begin 2021 is met de verbouw tot etagewoningen begonnen</p>	
<p>Actuele activiteiten:</p>		
<p>Besproken in ROV:</p>		
<p>Meer info:</p>		